

**Изменения в проектную декларацию на строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом стр. №7 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с. Засечное Пензенской области, Пензенского района» №58-000125**

В соответствии с требованиями ч.ч. 4, 5 ст. 19, п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию многоквартирного жилого дома стр. №7 (по ПЗУ) со встроенными административными помещениями в с. Засечное Пензенской области, Пензенского района Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ИСК «АЛЬЯНС» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

17.1 О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>20 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 квартал 2016 г.</b>
17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>40 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 квартал 2017 г.</b>
17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>60 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 квартал 2017 г.</b>
17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>80 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 квартал 2018 г.</b>
17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 квартал 2019 г.</b>

Дата составления изменений в проектную документацию 29.12.2018.

Изменения в проектную документацию размещены «29» декабря 2018 на сайте <http://alyans-penza.ru/> и в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Генеральный директор  
ООО «Специализированный застройщик  
«ИСК Альянс»



С.Л. Крылова